

# Harmonogram dostawy pojemników

Nazwa osiedla	Wykaz ulic wchodzących w skład osiedla	Planowany termin dostawy pojemników
<b>ŻÓŁKÓW</b>	Leśna, Nadbrzeżna, Wodna, Młynarska, Rieczna, Lichtarz, Św. Jana z Dukli, Wojska Polskiego.	30.01.2023 - 04.02.2023
<b>SOBNIÓW</b>	Bławatna, Sobniowska, Żniwna, Łąkowa, bł. K. Kózkówny, Środkowa, ks. S. Konarskiego, Wiosenna, Różana, Mała, Stawna, Wąwozy, Graniczna, Rolnicza, Wesoła, Floriańska od ul. Ceramicznej, Ceramiczna od torów, Ks. S. Bełcha, Ks. S. Potępy, Harcerska.	30.01.2023 - 04.02.2023
<b>GÓRKA KLASZTORNA</b>	Grunwaldzka, Prusa, Sienkiewiczza, Pigonia, Weigla, Kolejowa, Św. Faustyny Kowalskiej, bp. J.S. Pelczara, Klasztorna, Kwiatowa, Ogrodowa, Ceramiczna do torów, Wiśniowa, Floriańska od torów do skrzyżowania z Ceramiczną, M. Reja, Wileńska, S.H.J. Luli, W. Szymborskiej, Zawiszy Czarnego.	30.01.2023 - 06.02.2023
<b>BRZYSZCZKI</b>	Lwowska do skrzyżowania z Towarową, Dolna, Bieszczadzka, Jodłowa, Brzyszczyki, Klonowa, Jagodowa, Lipowa, Fabryczna, Towarowa do torów kolejowych, Przemysłowa, Produkcyjna, Kasztanowa.	06.02.2023 - 11.02.2023
<b>HANKÓWKA</b>	Hankówka, Zawodzie, Śnieżna, Robotnicza, Rzemieślnicza, Towarowa od torów kolejowych, Cicha.	06.02.2023 - 11.02.2023
<b>ULASZOWICE</b>	Lwowska do skrzyżowania z Towarową, K. Wielkiego od mostu na rzece Jasiołce, Żeromskiego, 17 Stycznia, Łukasiewiczza, Ulaszowice, Skalna, Reymonta, Na Kotlinę Konopnickiej, Witosa, Krakowska do skrzyżowania z ul. Podzamcze, Pod Skałą, Gorajowicka, Wierzbowa, Dobrzańskiego, A. Pietrusa, T. Sroczyńskiego, W. Mendysa, J. Krzyżowskiego, Widokowa, Urocza, Pogodna, Górska, Polnych Kwiatów, Spacerowa, A. Kucharzyka.	06.02.2023 - 11.02.2023

<b>KRAJOWICE</b>	Okrężna, Krajowicka, Podzamcze, Krakowska do ul. Podzamcze, Działkowa, Jana Nowotnego, Piasta Kołodzieja.	13.02.2023 - 18.02.2023
<b>BRYŁY</b>	Mickiewicza od szkoły w Jareniówce, Bryły, Starowiejska, Z. Bałuka.	13.02.2023 - 18.02.2023
<b>KACZOROWY</b>	Mickiewicza od mostu do szkoły w Jareniówce, Kaczorowy.	13.02.2023 - 18.02.2023
<b>RAFINERIA</b>	Sportowa, Rafineryjna, 3-go Maja od mostu na rzece Wisłoce do mostu na rzece Ropie.	13.02.2023 - 18.02.2023
<b>GĄDKI</b>	Plażowa, Gądkki, Słoneczna, Letnia, Biecka, Lawendowa.	20.02.2023 - 25.02.2023
<b>ŚRÓDMIĘSCIE</b>	Rynek, K. Wielkiego do mostu na rzece Jasiołce, Kościuszki, P. Skargi, Jana Pawła II, Floriańska do torów kolejowych, Krótka, Śniadeckich, Kasprowicza, Hutnicza, Basztowa, Igielna, Kadyiego, Rejtana, PCK, Wyspiańskiego, Bednarska, Kochanowskiego, Nowa, Koralewskiego, Pl. Żwirki i Wigury, Czackiego, Asnyka, Pl. Bartłomieja, Zielona, Cmentarna, Modrzejewskiego, Targowa, Kołłątaja, Staszica, Sobieskiego, Armii Krajowej, Ducala, Gołębia, Karmelicka, Kilińskiego, 1-go Maja, Stroma, Wałowa, Farna, Pinkasa.	20.02.2023 - 25.02.2023
<b>MICKIEWICZA</b>	Chopina, Franciszkańska, Mickiewicza do mostu, Obrońców Westerplatte, Madejewskich, Sikorskiego, Słowackiego, Jagiełły, Szkolna, Szajnochy, Ks. J. Tischnera, Podwale, L.Lisa-Kuli, Krasińskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Pawłowskiego, Hubalczyków, Bohaterów Monte Cassino, Wojdyły, Zyndrama z Maszkowic, Dr Z. Przybyszowskiego.	25.02.2023 - 28.02.2023
<b>KOPERNIKA</b>	3-go Maja do mostu na rzece Wisłoce, W. Pola, Kopernika, K.K. Baczyńskiego, Partyzantów, Polna, Za Bursą, Ujejskiego, Kraszewskiego, Dworcowa, Lenartowicza, Metzgera, Moniuszki, Paderewskiego, Grota Roweckiego.	27.02.2023 - 28.02.2023

**UWAGA: W zależności od intensywności dostarczania pojemników, harmonogram może ulegać zmianie.**